

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. INFORMAÇÕES DO TERMO DE FOMENTO

Processo Administrativo SEI nº: **917186/2021**

Termo de Fomento nº na plataforma transferegov: 044332/2021

Objeto do Termo de Fomento: Desenvolver o cooperativismo da agricultura familiar e economia solidária no Rio Grande do Sul, visando a atuação sustentável, a educação cooperativista e o fortalecimento comercial das cooperativas.

Órgão/entidade Conveniente: MAPA

Responsável pelo acompanhamento (ponto focal): Equipe Unicafes-RS

Cargo/função: Assessores

Responsável pelas informações prestadas: Neri Pies e Márcia Cadore

Cargo/função: Assessores

Telefone(s) para contato: (54) 3522-3912

E-mail(s): unicafesrs@unicafesrs.coop.br

Endereço completo Rua Henrique Schwerin 499 – Fundos - Centro | CEP: 99700-408 – Erechim, RS

2. ACOMPANHAMENTO / MONITORAMENTO

2.1. RELATÓRIO FÍSICO (Período: mês/ano a mês/ano)

Junho de 2022 a novembro de 2023

2.1.1. Descrição das atividades realizadas (Execução física do objeto): (Relacionar abaixo as metas/etapas previstas no Plano de Trabalho de acordo com o Cronograma Físico registrado na Plataforma Transferegov.br, bem com as demais informações)

Meta 1) Desenvolver e articular as cooperativas da agricultura familiar e economia solidária do Rio Grande do Sul.

Etapas da meta 1

1.1) 60 Reuniões institucionais para articular as cooperativas da agricultura familiar e economia solidária, desenvolver o cooperativismo e elaborar documentos institucionais.

62 Reuniões realizadas

02/08/22
09/08/22
09/08/22
10/08/22
11/08/22
15/08/22
17/08/22
22/09/22
22/09/22
22/09/22
25/08/22
13/09/22
06/10/22
07/10/22
10/10/22
13/10/22
13/10/22
27/10/22
31/10/22
07/11/22
10/11/22
11/11/22

12/11/22
13/11/22
18/11/22
06/12/22
07/12/22
03/02/23
13/02/23
15/02/23
14/02/23
23/02/23
28/02/23
01/03/2023
14/03/2023
15/03/2023
23/03/2023
27/03/2023
06/04/2023
13/04/2023
14/04/2023
17/04/2023
19/04/2023
20/04/2023

27/04/2023
08/05/2023
09/05/2023
11/05/2023
16/05/2023
17/05/2023
18/05/2023
19/05/2023
22/05/2023
23/05/2023
24/05/2023
29/05/2023
30/05/2023
31/05/2023
05/06/2023
07/06/2023
15/06/2023
16/03/2023
27/09/2023
28/09/2023

1.2) 25 Reuniões de aperfeiçoamento da gestão e governança cooperativista e elaboração de documentos institucionais.

32 Reuniões Realizadas

14/07/22	14/03/2023	29/05/2023
28/07/22	15/03/2023	05/06/2023
03/08/22	16/03/2023	06/06/2023
03/08/22	22/03/2023	27/06/2023
03/11/22	06/04/2023	28/06/2023
23/11/22	10/04/2023	30/06/2023
03/02/23	11/04/2023	09/08/2023
13/02/23	14/04/2023	15/08/2023
23/02/23	20/04/2023	04/10/2023
08/03/2023	08/05/2023	05/10/2023
10/03/2023	10/05/2023	

1.3) 20 Reuniões de planejamento estratégico e de negócios para as cooperativas da agricultura familiar e elaboração de documentos institucionais.

25 Reuniões Realizadas

24/08/22	28/10/22	09/02/23
25/08/22	24/11/22	10/02/23
27/09/22	01/12/22	11/02/23
04/10/22	15/12/22	20/02/23
05/10/22	20/12/22	26/02/2023
19/10/22	21/12/22	10/10/2023
25/10/22	23/12/22	27/10/2023
26/10/22	07/02/23	28/10/2023
	08/02/23	

Meta 2. Desenvolver atividades produtivas, comerciais e incentivo à participação em cooperativas da agricultura familiar e economia solidária

Etapas da meta 2

2.1) 60 reuniões para potencializar a produção e comercialização de alimentos agroecológicos da agricultura familiar

68 Reuniões Realizadas

11/07/22	14/09/22	28/10/22
13/07/22	15/09/22	29/10/22
14/07/22	16/09/22	27/10/22
16/07/22	21/09/22	09/11/22
18/07/22	22/09/22	10/11/22
28/07/22	26/09/22	11/11/22
30/07/22	27/09/22	12/11/22
31/07/22	28/09/22	13/11/22
01/08/22	29/09/22	14/11/22
02/08/22	30/09/22	21/11/22
03/08/22	03/10/22	22/11/22
05/08/22	04/10/22	05/12/23
09/08/22	05/10/22	06/12/22
12/08/22	17/10/22	09/12/22
13/08/22	18/10/22	10/12/22
16/08/22	19/10/22	18/12/22
17/08/22	20/10/22	28/12/22
22/08/22	21/10/22	10/01/23
23/08/22	22/10/22	15/01/23
24/08/22	24/10/22	16/01/23
25/08/22	25/10/22	26/01/23
30/08/22	26/10/22	27/01/23
06/09/22	27/10/22	

2.2) 20 reuniões para incentivar a participação de mulheres nas cooperativas

20 encontros realizados

05/10/22
13/10/22
03/11/22
09/11/22
06/12/23
13/12/23
12/01/23

13/01/23
13/01/23
18/01/23
19/01/23
09/02/23
15/02/23

15/02/23
23/04/23
24/02/23
06/03/2023

13/03/2023
11/05/2023
12/05/2023
11/07/2023

2.3) 40 reuniões para desenvolver processos comerciais intercooperativos para as cooperativas.

40 Reuniões Realizadas

15/06/22	26/07/22	27/09/22
20/06/22	19/07/22	28/09/22
23/06/22	21/07/22	29/09/22
24/06/22	18/08/22	30/09/22
27/06/22	22/08/22	03/10/22
28/06/22	23/08/22	07/10/22
16/06/22	24/08/22	11/10/22
17/06/22	25/08/22	20/10/22
20/06/22	29/08/22	24/10/22
21/06/22	30/08/22	29/10/22
20/07/22	21/09/22	28/11/22
22/07/22	06/09/22	21/11/22
28/07/22	13/09/22	
27/07/22	20/09/22	

2.4) 20 reuniões para desenvolver estratégias de consumo consciente de alimentos

21 Reuniões Realizadas

Data
12/08/2022

17/08/2022
14/12/2022
21/12/2022
05/01/2023
10/01/2023
18/01/2023
14/02/2023
16/02/2023
17/02/2023

27/02/2023
06/03/2023
15/03/2023
23/03/2023
30/03/2023
05/04/2023
11/05/2023
12/05/2023
24/05/2023
25/05/2023
01/06/2023

2.1.2. As atividades desenvolvidas foram registradas na Plataforma Transferegov.br (licitações, contratações, liquidações e pagamento de despesas, registro de beneficiários etc.)?

(x) Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar)

2.1.3. Todos os documentos licitatórios ou cotações de preços foram anexados nas abas processo de execução. Quando houver os contratos assinados e os respectivos termos aditivos foram Anexados no sistema Tranferegov.br?

(x) Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar)

2.1.4. O Convenente providenciou as listas de presença (contendo nomes, CPF's, endereços e assinaturas) dos participantes das capacitações / público-alvo / beneficiados?

(x) Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar) / () Não se aplica

2.1.5. Os participantes das capacitações / público-alvo / beneficiados já foram registrados na Plataforma Transferegov.br, na aba "Relatórios de Execução"?

() Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar) / (x) Não se aplica

Como não são cursos de capacitação e sim reuniões, os participantes assinam a lista de presença quando a reunião é presencial e nela constam as informações como nome, assinatura, CPF, profissão, entidade pertencente, telefone, e-mail. Ou seja, a lista de presença é inserida na Plataforma com todas as informações, sem necessidade de inserir o nome do participante em aba separada por não se tratar de capacitação e sim reuniões com diferentes cooperativas, órgãos de governo ou sociedade. Ainda, eventualmente, há reuniões virtuais e nesse caso é anexado o print da tela.

2.1.6. O Convenente providenciou carimbo contendo o número do Convênio para cancelar todos os documentos relativos à execução do objeto, antes de inseri-los na Plataforma Transferegov.br?

() Sim / () Não (justificar)

2.1.7. O Convenente possui funcionário(s) qualificado(os) para operar(em) a Plataforma Transferegov.br?

() Sim / () Não (justificar)

2.1.8. O Convenente providenciou um banner, mural ou outro material que possa divulgar internamente a realização de eventos relacionados ao objeto do Convênio?

() Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar) / () Não se aplica

Justificativa:

Divulgamos o objeto através das listas de presença, contendo as logomarcas da Unicafes e do Governo, o número do convênio e a identificação do Ministério da Agricultura e Pecuária, igualmente nos relatórios realizados de cada reunião e divulgação oral nas reuniões em que participamos ou promovemos.

2.1.9. Houve ampla divulgação das ações do projeto, em especial, as que devem atingir o público-alvo previsto no plano de trabalho?

() Sim (descreva abaixo os canais de divulgação utilizados) / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar) / () Não se aplica

Justificativa/Descrição dos canais de divulgação:

Reuniões do projeto, reuniões da diretoria da Unicafes-RS e Unicafes Nacional, publicação no diário oficial para as licitações, listas de presença, relatórios.

2.1.10. O Convenente possui site, blog, fanpage ou outro meio online de divulgação de suas ações na internet?

() Sim (informe abaixo os endereços eletrônicos) / () Não

2.1.11. Os beneficiários estão sendo atendidos em que proporção em relação à respectiva meta? (quantidade atendida/quantidade prevista)

() 100%

() mais de 80%

() de 60 a 80%

() de 40 a 60%

() menos de 40% (justificar)

2.1.12. De acordo com o resultado da avaliação acima (subitem 2.1.11), o projeto atende às expectativas do Convenente?

() Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar) / () Não foi aplicado nenhuma avaliação de satisfação dos beneficiários (justificar)

2.1.13. O Convenente possui os documentos comprobatórios das informações acima, tais como editais, termos de referência, resultados de licitações, contratos, registros fotográficos, listas de beneficiários, listas de presença, relatórios, notas fiscais, e outros meios de comprovação de todas as ações e despesas realizadas no interesse do Convênio?

(vide item 3 ao final)

() Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar)

2.1.14. Há valores de pagamentos devolvidos à conta do Termo de Fomento?

() Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar)

Somente o valor da aplicação financeira e R\$ 1,20 de sobra de tributos.

2.1.15. Descrição de eventuais dificuldades enfrentadas pelo Convenente na execução do objeto:

Eventualmente se tem dificuldade em passar lista de presença, especialmente quando são reuniões com poder executivo como ministros, secretários de governo ou autarquias. Com poder legislativo com os deputados (federais, estaduais).

2.1.15.1. Pesquisa sobre o grau de eventuais dificuldades enfrentadas pelo Convenente na execução do objeto, onde, em uma escala de 0 a 3:

0 = nenhuma dificuldade; 1 = pouca dificuldade; 2 = normal; 3 = muita dificuldade:

(0) Cotações/Pesquisas de Preços

(1) Operação da Plataforma Transferegov.br;

(0) Registro na Plataforma Transferegov.br dos beneficiários do Convênio;

(0) Ajustes no Plano de Trabalho e Cronograma de Execução na Plataforma Transferegov.br;

(1) Meios de comunicação com o MAPA para tratar de assuntos relacionados ao instrumento (e-mails, telefones etc.); e

2.1.16. Descrição dos resultados alcançados:

Os associados às cooperativas articuladas pela UNICAFES-RS são agricultores familiares. Nas cooperativas eles encontram espaço para se fortalecerem e permanecerem no meio rural produzindo e

Rua Henrique Schwerin 499 – Fundos - Centro | CEP: 99700-408 – Erechim, RS - unicafesrs@unicafesrs.coop.br | (54) 3522-3912

terem um pouco de autonomia, pois o mercado está cada vez mais seletivo e competitivo. Ou seja, isoladamente o agricultor teria dificuldade em permanecer no meio rural produzindo, mas através da organização cooperativa ele encontra alternativas para superar as dificuldades do dia a dia. Neste viés, assim como os agricultores se articulam e se associam em cooperativas, as cooperativas, por sua vez, se organizam em rede através da Unicafes-RS. A Unicafes-RS tem um papel importante na articulação das cooperativas e do cooperativismo gaúcho, levando adiante as demandas das cooperativas para serem representadas e desenvolver serviços para fortalecê-las perante o mercado e a sociedade.

Todas as instituições permanentemente precisam repensar as estratégias e propostas organizacionais, serviços, resultados econômicos e sociais, ou seja, na sociedade não há algo que seja estático, por isso, o trabalho da UNICAFES-RS é sistemático, sempre com o objetivo de elevar a importância da cooperação e das cooperativas no desenvolvimento da sociedade. As atividades da Unicafes sempre procuram qualificar a gestão e expandir os negócios no intuito de alavancar as estratégias de emancipação e de desenvolvimento sustentável. Essa estratégia passa pelo fomento e fortalecimento dos processos de crédito, produção, comercialização e consumo, fomentando as cooperativas em suas mais diversas linhas de atuação. Ampliar o atendimento ao mercado institucional do PAA, PNAE, aprofundar a estratégia de alimentos agroecológicos, avançar na estruturação e organização de cadeias produtivas e redes, aprofundar a educação cooperativista e solidária, articular políticas públicas para o fortalecimento da economia solidária são algumas necessidades, dentre várias outras.

Por isso, este projeto visava articular e desenvolver as cooperativas da agricultura familiar e economia solidária sistematicamente para aprimorar suas estratégias econômicas e sociais e debater e encaminhar com o Estado e sociedade medidas de fortalecimento das cooperativas, uma vez que, as transformações da sociedade são cada vez mais rápidas e profundas.

As atividades do projeto, as quais estavam propostas nas etapas das metas com o objetivo de fomentar e articular as cooperativas com vistas ao desenvolvimento sustentável, foram integralmente desenvolvidas e se concentram em reuniões com órgãos e secretarias de governo, entidades e cooperativas da agricultura familiar, ou seja, sempre procurando uma transversalidade nas reuniões através do tema do cooperativismo e das demandas das cooperativas.

No projeto o foco principal foi a articulação e representação tanto para dentro da Unicafes (com as cooperativas) quanto para fora (sociedade, governos, entidades). No quesito para dentro houve ações para fortalecer a produção e comercialização de alimentos e de alguns commodities. Portanto, a produção pode ser destacada em dois pontos: a) produção de alimentos (hortifrutigranjeiros, leite e produtos alimentícios de primeira linha) e b) produção tradicional (soja, milho, trigo, canola). Além disso, foi

Rua Henrique Schwerin 499 – Fundos - Centro | CEP: 99700-408 – Erechim, RS - unicafesrs@unicafesrs.coop.br | (54) 3522-3912

objetivo de trabalho qualificar o planejamento para as cooperativas tomarem decisões e expandirem os negócios ou ainda, aproveitar oportunidades de negócios. Isso se faz necessário porque em muitas cooperativas da agricultura familiar e economia solidária há dificuldade em planejar negócios e aperfeiçoar a gestão em formatos como a sociedade requer.

Além disso, fomentou-se a produção agroecológica, algo extremamente importante para expandir a produção e comercialização agroecológica preservando o meio ambiente e dar mais qualidade nutricional aos consumidores. Fazer a transição necessária para serem certificadas em comércio justo para expandir a produção, comercialização e fortalecer as cooperativas e seus associados foi foco de trabalho.

Estimular a participação da mulher em cooperativas e o estímulo a autoestima foram temas de trabalho no projeto, assim como, o fomento ao mercado institucional do Programa de Aquisição de Alimentos e Programa Nacional de Alimentação Escolar, assim como Pronaf e Biocombustíveis, além de outras temáticas referentes ao cooperativismo.

Todos esses temas causam impactos sociais, pois, quando se trata de cooperativas, o impacto social também está entrelaçado com o impacto econômico, com a participação democrática, com a intercooperação, com formação e educação cooperativista e com o comprometimento com a comunidade.

Podemos afirmar que os resultados foram atingidos em todas as etapas. Cooperativas tiveram uma incidência economia e social maior, fortalecendo assim, o cooperativismo; houve participação de mulheres e jovens no decorrer do processo; cooperativas conseguiram proporcionar aos seus cooperados um desenvolvimento, ou seja, agricultores e cooperativas conseguiram se manter no mercado, mesmo tendo um ano adverso que foi a estiagem; cooperativas aprimoram sistematicamente a parte de gestão, pois, as demandas são recorrentes para atender a parte burocrática, de governança e de expectativa de negócios.

Em anexo, há um relatório mais detalhado de cada etapa executada.

2.1.17. Percentual físico executado:

Financeiro 100%, acompanha o percentual do programado do projeto.

2.1.18. O cronograma de execução registrado na Plataforma Transferegov.br está sendo cumprido rigorosamente?

(x) Sim / () Não (justificar)

2.1.19. O Conveniente necessita de prorrogação do prazo de vigência do Convênio?

() Sim / (x) Não;

2.1.20. Observações complementares

2.2. RELATÓRIO FINANCEIRO

Valor global: R\$ 450.000,00

Valor repassado pela União: R\$ 450.000,00

Contrapartida: R\$ 0,00

Valor gasto: R\$ R\$ 449.998,80

Aplicação financeira dos recursos: () poupança (X) investimento

Total de rendimentos de aplicação (até 29/02/2024): R\$ 32.321,32

Saldo bancário (até 29/02/2024): R\$ 32.322,52

Data do último extrato bancário: 29/02/2024

2.2.1. Contratações realizadas pelo Convenente:

Razão social do(s) fornecedor(es)	Nº CNPJ	Meta / etapa relativa
UNICENTRAL	22469865000134	2.4
AREDE	04656234000142	2.1 e 2.2
COOMAFITT	08616387000117	2.3
UNITEC	01404787000110	2.4

2.2.2. Descrição sobre as Cotações/Pesquisas de Preços realizadas pelo Convenente:

Não teve cotações.

2.2.3. Percentual financeiro executado:

100% Executado

2.2.4. Observações:

3. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES

Projeto executado integralmente

4. ROL DE ANEXOS

Os documentos já anexados na plataforma: listas de presença, relatórios por atividade, fotos, diárias, termos de credenciamento, folhas de pagamento e notas de assessoria e demais pagamentos realizados.

5 . AUTENTICAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, sob as penas da lei e sanções administrativas aplicáveis, que as informações supracitadas são verídicas e autênticas, condizentes com a realidade atual da execução do Convênio, de que trata o período informado nos relatórios acima e me coloco à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada, assim como será toda a documentação referente às aquisições/atividades supracitadas mantidas sob guarda, em conformidade com o Parágrafo único do Art. 68, da Lei 13.019/2014, legislação que rege o Termo de Fomento.

Erechim, 2023.



Gervásio Plucinski

Presidente