

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. INFORMAÇÕES DO TERMO DE FOMENTO

Processo Administrativo SEI nº: 917189/2021

Termo de Fomento nº: 917189/2021

Objeto do Termo de Fomento: Qualificar o planejamento, as atividades produtivas e comerciais das cooperativas da agricultura familiar e economia solidária no Rio Grande do Sul, visando a expansão do cooperativismo.

Órgão/entidade Conveniente: MAPA

Responsável pelo acompanhamento (ponto focal): Equipe Unicafes-RS

Cargo/função: Assessores

Responsável pelas informações prestadas: Neri Pies e Márcia Cadore

Cargo/função: Assessores

Telefone(s) para contato: (54) 3522-3912

E-mail(s): unicafesrs@unicafesrs.coop.br

Endereço completo Rua Henrique Schwerin 499 – Fundos - Centro | CEP: 99700-408 – Erechim, RS

2. ACOMPANHAMENTO / MONITORAMENTO

2.1. RELATÓRIO FÍSICO (Período: mês/ano a mês/ano)

Maio de 2022 a Fevereiro de 2023

2.1.1. Descrição das atividades realizadas (Execução física do objeto): (Relacionar abaixo as metas/etapas previstas no Plano de Trabalho de acordo com o Cronograma Físico registrado na Plataforma Transferegov.br, bem com as demais informações)

Meta 1) Estímulo à produção e comercialização de alimentos e à participação cooperativista

Etapa

1.1) 42 Reuniões para planejar, articular e incentivar as cooperativas das macrorregiões do Alto Uruguai e Altos da Serra para a produção de alimentos.

42 Reuniões Realizadas

Data da reunião	Local
02/06/2022	CECAFES em Erechim
09/06/2022	CECAFES em Erechim
10/06/2022	CECAFES em Erechim
14/06/2022	CECAFES em Erechim
22/06/2022	SICOOB em Erechim
23/06/2022	CECAFES em Erechim
02/07/2022	Erechim
04/07/2022	CECAFES em Erechim
13/07/2022	CECAFES em Erechim
21/07/2022	CECAFES em Erechim
26/07/2022	CECAFES em Erechim
28/07/2022	CECAFES em Erechim
04/08/2022	UNICAFES em Erechim
09/08/2022	UNICAFES em Erechim
12/08/2022	CECAFES em Erechim
18/08/2022	SAPDR/RS em Porto Alegre
24/08/2022	CECAFES em Erechim
29/08/2022	Erechim
01/09/2022	CECAFES em Erechim
06/09/2022	CECAFES em Erechim
13/09/2022	CECAFES em Erechim
14/09/2022	CECAFES em Erechim
21/09/2022	CECAFES em Erechim
28/09/2022	CECAFES em Erechim
06/10/2022	CECAFES em Erechim
11/10/2022	CECAFES em Erechim
14/10/2022	CECAFES em Erechim
15/10/2022	UNICAFES em Erechim
20/10/2022	CECAFES em Erechim
21/10/2022	CECAFES em Erechim
10/11/2022	CECAFES em Erechim
11/11/2022	CECAFES em Erechim
17/11/2022	CECAFES em Erechim
22/11/2022	CECAFES em Erechim
24/11/2022	UNICAFES em Erechim
29/11/2022	CECAFES em Erechim
01/12/2022	COOPAF e COOPERIPÊ em David Canabarro e Ipê/RS
07/12/2022	CECAFES em Erechim
12/12/2022	PM de Erechim em Erechim
15/12/2022	CECAFES em Erechim
20/12/2022	COOTAP em Eldorado do Sul
21/12/2022	Sede da EMATER/RS em Porto Alegre
22/12/2022	Erechim

*Reuniões realizadas na Cooperativa Central CECAFES, ocorreram com a participação de membros diretivos de outras cooperativas associadas, considerando a praticidade de acesso e localização que permitia uma participação maior de associados.

1.2) 64 Reuniões para planejar, articular e incentivar os negócios das cooperativas da região Sul, especialmente para a produção de alimentos.

64 Reuniões Realizadas

DATA	ATIVIDADE	LOCALIDADE
23/05/2022	Reunião no CAPA	São Lourenço do Sul/RS
24/05/2022	Reunião na FURG	São Lourenço do Sul/RS
25/05/2022	Reunião na Cooperativa COOPAR	São Lourenço do Sul/RS
27/05/2022	Reunião Conjunta das Cooperativas da Região Sul	São Lourenço do Sul/RS
30/05/2022	Reunião na Cooperativa CAFSUL	Pelotas/RS
31/05/2022	Reunião na EMATER	São Lourenço do Sul/RS
04/06/2022	Reunião na Cooperativa – Sul Ecológica	Pelotas/RS
08/06/2022	Reunião na EFASUL	Canguçu/RS
10/06/2022	Reunião na UCP EMATER	Pelotas/RS
13/06/2022	Reunião na Cooperativa UNIÃO	Canguçu/RS
14/06/2022	Reunião na Cooperativa COOPAMB	Pelotas/RS
15/06/2022	Reunião na EMATER	Canguçu/RS
19/07/2022	Reunião na Cooperativa COOPAR	São Lourenço do Sul/RS
21/07/2022	Reunião na FURG	São Lourenço do Sul/RS
22/07/2022	Reunião na 5 CRE	Pelotas/RS
25/07/2022	Reunião na Cooperativa COOPERTURUÇÚ	Turuçu/RS
26/07/2022	Reunião na Cooperativa COOPACS	Dom Feliciano/RS
29/07/2022	Reunião na Cooperativa SUL ECOLÓGICA	Pelotas/RS
09/08/2022	Reunião na Cooperativa UNIÃO	Canguçu/RS
11/08/2022	Reunião na Cooperativa SUL ECOLÓGICA	Pelotas/RS
16/08/2022	Reunião com Cooperativa UNIÃO e COONATERRA	Pelotas/RS
17/08/2022	Reunião na Cooperativa CAFSUL	Pelotas/RS
18/08/2022	Reunião na Cooperativa COONATERRA	Candiota/RS
19/08/2022	Reunião na Cooperativa COOPAMPA	Candiota/RS
06/09/2022	Reunião na Cooperativa Sul Ecológica	Pelotas/RS
08/09/2022	Reunião na Cooperativa COOPAMB	Pelotas/RS
16/09/2022	Reunião no CEPPA	Candiota/RS
21/09/2022	Reunião na SMED	Pelotas/RS
23/09/2022	Reunião na Cooperativa Sertão Santana	Sertão Santana/RS
30/09/2022	Reunião na EMATER	Candiota/RS
03/10/2022	Reunião na UCP EMATER	Pelotas/RS
10/10/2022	Reunião na Cooperativa COOPERFORTE	Candiota/RS
14/10/2022	Reunião na Cooperativa COOPAR	São Lourenço do Sul/RS
17/10/2022	Reunião na FURG	São Lourenço do Sul/RS
28/10/2022	Reunião na Cooperativa COOPTIL	Candiota/RS
31/10/2022	Reunião na SMED	Candiota/RS
08/11/2022	Reunião na SMED	São Lourenço do Sul/RS
10/11/2022	Reunião na EMATER/ASCAR	São Lourenço do Sul/RS
11/11/2022	Reunião na 18 CRE	Rio Grande/RS
23/11/2022	Reunião na SMED e EMATER	Cristal/RS
24/11/2022	Reunião na SMED	Rio Grande/RS
25/11/2022	Reunião na SMED	Turuçu/RS
02/12/2022	Reunião na SMED	Capão do Leão/RS

07/12/2022	Reunião na EMATER e SMED	São Lourenço do Sul/RS
08/12/2022	Reunião na UCP EMATER	Pelotas/RS
12/12/2022	Reunião na COOPEARG	Arroio Grande/RS
13/12/2022	Reunião na Cooperativa UNIÃO	Canguçu/RS
15/12/2022	Reunião na Cooperativa COOPAR	São Lourenço do Sul/RS
05/01/2023	Reunião no CAPA	São Lourenço do Sul/RS
11/01/2023	Reunião na Cooperativa Sul Ecológica	Pelotas/RS
13/01/2023	Reunião na Cooperativa COOPAMOR	Morro Redondo/RS
16/01/2023	Reunião na EFASUL	Canguçu/RS
20/01/2023	Reunião na CRE	Pelotas/RS
27/01/2023	Reunião na SMED	Pelotas/RS
06/02/2023	Reunião na Cooperativa COOPERTURUÇÚ	Turuçu/RS
07/02/2023	Reunião na Cooperativa COOPAR	São Lourenço do Sul/RS
08/02/2023	Reunião na UCP EMATER	Pelotas/RS
14/02/2023	Reunião na CRE	Bagé/RS
16/02/2023	Reunião na SMED	Turuçu/RS
06/04/2023	Reunião na Cooperativa COOPAR	São Lourenço do Sul/RS
20/04/2023	Reunião na FURG	São Lourenço do Sul/RS
21/04/2023	Reunião no CEPPA	Candiota/RS
27/04/2023	Reunião na Cooperativa COOPAMPA	Candiota/RS
28/04/2023	Reunião na Cooperativa COONATERRA	Candiota/RS

1.3) 64 Encontros para fomentar a participação e a inserção da juventude e das mulheres nas cooperativas da região Sul

Reuniões Realizadas

DATA	ATIVIDADE	LOCALIDADE
03/08/2022	Reunião na Cooperativa CAFSUL	Pelotas/RS
05/08/2022	Reunião na Cooperativa COOPAR	São Lourenço do Sul/RS
22/08/2022	Reunião na Cooperativa – Sul Ecológica	Pelotas/RS
24/08/2022	Reunião na Cooperativa COOPERTURUÇÚ	Turuçu/RS
13/09/2022	Reunião na Cooperativa COOPAMPA	Candiota/RS
15/09/2022	Reunião na Cooperativa COONATERRA	Candiota/RS
27/09/2022	Reunião na Cooperativa COOPERFORTE	Candiota/RS
29/09/2022	Reunião na Cooperativa COOPTIL	Candiota/RS
05/10/2022	Reunião na Cooperativa COOPAR	São Lourenço do Sul/RS
19/10/2022	Reunião na Cooperativa UNIÃO	Canguçu/RS
21/10/2022	Reunião na Cooperativa CAFSUL	Pelotas/RS
26/10/2022	Reunião na Cooperativa SUL ECOLÓGICA	Pelotas/RS
27/10/2022	Reunião na Cooperativa COOPERTURUÇÚ	Turuçu/RS
01/11/2022	Reunião na Cooperativa COOPAMPA	Candiota/RS
17/11/2022	Reunião na Cooperativa SUL ECOLÓGICA	Pelotas/RS
18/11/2022	Reunião na Cooperativa COOPACS	Dom Feliciano/RS
29/11/2022	Reunião na Cooperativa COOPLERG	Rio Grande/RS
30/11/2022	Reunião na Cooperativa COOPACS	Dom Feliciano/RS

06/12/2022	Reunião na Cooperativa COOPAR	São Lourenço do Sul/RS
09/12/2022	Reunião com Cooperativa UNIÃO	Canguçu/RS
14/12/2022	Reunião com Cooperativa COONATERRA	Candiota/RS
27/12/2022	Reunião na Cooperativa COOPERFORTE	Candiota/RS
28/12/2022	Reunião na Cooperativa COPTIL	Candiota/RS
10/01/2023	Reunião na Cooperativa COOPACS	Dom Feliciano/RS
12/01/2023	Reunião na Cooperativa COOPERTURUÇÚ	Turuçu/RS
13/01/2023	Reunião na Cooperativa COOPAR	São Lourenço do Sul/RS
17/01/2023	Reunião atividade de INTERCOOPERAÇÃO Cooperativistas	Camaquã/RS
23/01/2023	Reunião com Cooperativa UNIÃO	Canguçu/RS
25/01/2023	Reunião na Cooperativa COOPAMB	Pelotas/RS
26/01/2023	Reunião na Cooperativa COOPAP	Arroio do Padre/RS
30/01/2023	Reunião na Cooperativa Sul Ecológica	Pelotas/RS
31/01/2023	Reunião na Cooperativa CAFSUL	Pelotas/RS
02/02/2023	Reunião na Cooperativa Sertão Santana	Sertão Santana/RS
03/02/2023	Reunião na Cooperativa COONATERRA/BIONATUR	Candiota/RS
09/02/2023	Reunião na Cooperativa COOPAMPA	Candiota/RS
13/02/2023	Reunião na Cooperativa COOPTIL	Candiota/RS
14/02/2023	Reunião na Cooperativa COOPERFORTE	Candiota/RS
16/02/2023	Reunião na Cooperativa COOPAR	São Lourenço do Sul/RS
17/02/2023	Reunião na Cooperativa COOPLERG	Rio Grande/RS
22/02/2023	Reunião na Cooperativa Sul Ecológica	Pelotas/RS
23/02/2023	Reunião na Cooperativa COOPAMOR	Morro Redondo/RS
24/02/2023	Reunião na Cooperativa COOPEARG	Arroio Grande/RS
27/02/2023	Reunião na FURG	São Lourenço do Sul/RS
28/02/2023	Reunião na Cooperativa COOPERTURUÇÚ	Turuçu/RS
03/03/2023	Reunião na Cooperativa Sul Ecológica	Pelotas/RS
06/03/2023	Reunião na Cooperativa UNIÃO	Canguçu/RS
14/03/2023	Reunião na Cooperativa COOPACS	Dom Feliciano/RS
16/03/2023	Reunião na Cooperativa COOPAMPA	Candiota/RS
17/03/2023	Reunião na Cooperativa COONATERRA	Candiota/RS
22/03/2023	Reunião na Cooperativa COOPERTURUÇÚ	Turuçu/RS
24/03/2023	Reunião na Cooperativa COOPAR	São Lourenço do Sul/RS
28/03/2023	Reunião na Cooperativa CAFSUL	Pelotas/RS
29/03/2023	Reunião na Cooperativa COOPAMB	Pelotas/RS
30/03/2023	Reunião na Cooperativa COOPEARG	Arroio Grande/RS
10/04/2023	Reunião na FURG	São Lourenço do Sul/RS
11/04/2023	Reunião na Cooperativa COOPAMBA	Pelotas/RS
12/04/2023	Reunião na Cooperativa COOPAR	São Lourenço do Sul/RS
13/04/2023	Encontro Coletivo de jovens das Cooperativas da Metade Sul do RS	São Lourenço do Sul/RS
17/04/2023	Reunião na Cooperativa CAFSUL	Pelotas/RS
18/04/2023	Reunião na Cooperativa COOPERTURUÇÚ	Turuçu/RS

25/04/2023	Reunião na Cooperativa COOPERFORTE	Candiota/RS
26/04/2023	Reunião na Cooperativa COPTIL	Candiota/RS
27/04/2023	Reunião na Cooperativa COOPACS	Dom Feliciano/RS
28/04/2023	Reunião na Cooperativa UNIÃO	Canguçu/RS

Etapa

1.4). 42 Desenvolver produtos de marketing cooperativo.

42 Reuniões Realizadas

Porto Alegre, 4 de julho de 2022
 Porto Alegre, 13 de julho de 2022
 Serafina Corrêa, RS, 15 de julho de 2022
 Porto Alegre, 27 de julho de 2022
 Constantina, RS, 24 de agosto de 2022
 Cruz Alta, RS, 25 de agosto de 2022
 Esteio, RS, 29 de agosto de 2022
 Esteio, RS, 30 de agosto de 2022
 Esteio, RS, 31 de agosto de 2022
 Esteio, RS, 3 de setembro de 2022
 Esteio, RS, 4 de setembro de 2022
 Passo Fundo, RS, 22 de setembro de 2022
 Ibirubá, RS, 19 de outubro de 2022
 Arroio do Sal, RS, 12 de novembro de 2022
 Arroio do Sal, RS, 13 de novembro de 2022
 Porto Alegre em 25 de janeiro de 2023
 Porto Alegre em 26 de janeiro de 2023
 Passo Fundo em 27 de janeiro de 2023
 Porto Alegre em 09 de fevereiro de 2023
 Horizontina, 22 de fevereiro de 2023
 Santa Rosa, 2 de março de 2023
 Tucunduva, 9 de março de 2023
 Três de Maio, 13 de março de 2023
 Constantina, 27 de março de 2023
 Erechim, 28 de março de 2023
 Sananduva, 29 de março de 2023
 Serafina Corrêa, 30 de março de 2023
 Ibirubá, 31 de março de 2023
 Santa Maria, 1º de abril de 2023
 Santa Maria, 3 de abril de 2023
 Santa Rosa, 11 de abril de 2023
 Três de Maio, 12 de abril de 2023
 Santa Rosa, 13 de abril de 2023
 Santa Rosa, 18 de abril de 2023
 Horizontina, 19 de abril de 2023
 Santa Rosa, 20 de abril de 2023
 Santa Rosa, 22 de abril de 2023
 Santa Rosa, 24 de abril de 2023
 Tucunduva, 25 de abril de 2023

Santa Rosa, 26 de abril de 2023

Horizontina, 27 de abril de 2023

Santa Rosa, 28 de abril de 2023

2.1.2. As atividades desenvolvidas foram registradas na Plataforma Transferegov.br (licitações, contratações, liquidações e pagamento de despesas, registro de beneficiários etc.)?

() Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar)

2.1.3. Todos os documentos licitatórios ou cotações de preços foram anexados nas abas processo de execução. Quando houver os contratos assinados e os respectivos termos aditivos foram anexados no sistema Tranferegov.br?

() Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar)

2.1.4. O Convenente providenciou as listas de presença (contendo nomes, CPF's, endereços e assinaturas) dos participantes das capacitações / público-alvo / beneficiados?

() Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar) / () Não se aplica

2.1.5. Os participantes das capacitações / público-alvo / beneficiados já foram registrados na Plataforma Transferegov.br, na aba "Relatórios de Execução"?

() Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar) / () Não se aplica

Como não são cursos de capacitação e sim reuniões, os participantes assinam a lista de presença quando a reunião é presencial e nela constam as informações como nome, assinatura, CPF, profissão, entidade pertencente, telefone, e-mail. Ou seja, a lista de presença é inserida na Plataforma com todas as informações, sem necessidade de inserir o nome do participante em aba separada por não se tratar de capacitação e sim reuniões com diferentes cooperativas, órgãos de governo ou sociedade.

2.1.6. O Convenente providenciou carimbo contendo o número do Convênio para chancelar todos os documentos relativos à execução do objeto, antes de inseri-los na Plataforma Transferegov.br?

() Sim / () Não (justificar)

2.1.7. O Convenente possui funcionário(s) qualificado(os) para operar(em) a Plataforma Transferegov.br?

() Sim / () Não (justificar)

2.1.8. O Convenente providenciou um banner, mural ou outro material que possa divulgar internamente a realização de eventos relacionados ao objeto do Convênio?

() Sim / () Não (justificar) / (x) Parcialmente (justificar) / () Não se aplica

Justificativa:

Divulgamos o objeto através das listas de presença, contendo as logomarcas da Unicafes e do Governo, o número do convênio e a identificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, igualmente nos relatórios realizados de cada reunião e divulgação oral nas reuniões em que participamos ou promovemos.

2.1.9. Houve ampla divulgação das ações do projeto, em especial, as que devem atingir o público-alvo previsto no plano de trabalho?

(x) Sim (descreva abaixo os canais de divulgação utilizados) / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar) / () Não se aplica

Justificativa/Descrição dos canais de divulgação:

Reuniões do projeto, reuniões da diretoria da Unicafes-RS e Unicafes Nacional, publicação no diário oficial para as licitações, listas de presença, relatórios.

2.1.10. O Convenente possui site, blog, fanpage ou outro meio online de divulgação de suas ações na internet?

() Sim (informe abaixo os endereços eletrônicos) / () Não

Endereços eletrônicos:

2.1.11. Os beneficiários estão sendo atendidos em que proporção em relação à respectiva meta? (quantidade atendida/quantidade prevista)

(x) 100%

() mais de 80%

() de 60 a 80%

() de 40 a 60%

() menos de 40% (justificar)

Projeto ainda em execução

2.1.12. De acordo com o resultado da avaliação acima (subitem 2.1.11), o projeto atende às expectativas do Convenente?

(x) Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar) / () Não foi aplicado nenhuma avaliação de satisfação dos beneficiários (justificar)

2.1.13. O Convenente possui os documentos comprobatórios das informações acima, tais como editais, termos de referência, resultados de licitações, contratos, registros fotográficos, listas de beneficiários, listas de presença, relatórios, notas fiscais, e outros meios de comprovação de todas as ações e despesas realizadas no interesse do Convênio?

(vide item 3 ao final)

() Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar)

2.1.14. Há valores de pagamentos devolvidos à conta do Termo de Fomento?

() Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar)

Somente da aplicação financeira

2.1.15. Descrição de eventuais dificuldades enfrentadas pelo Convenente na execução do objeto:

Eventualmente se tem dificuldade em passar lista de presença, especialmente quando são reuniões com poder executivo como ministros, secretários de governo ou autarquias. Com poder legislativo com os deputados (federalis, estaduais) ou senadores, também.

2.1.15.1. Pesquisa sobre o grau de eventuais dificuldades enfrentadas pelo Convenente na execução do objeto, onde, em uma escala de 0 a 3:

0 = nenhuma dificuldade; 1 = pouca dificuldade; 2 = normal; 3 = muita dificuldade:

(0) Cotações/Pesquisas de Preços

(1) Operação da Plataforma Transferegov.br;

(0) Registro na Plataforma Transferegov.br dos beneficiários do Convênio;

(0) Ajustes no Plano de Trabalho e Cronograma de Execução na Plataforma Transferegov.br;

(1) Meios de comunicação com o MAPA para tratar de assuntos relacionados ao instrumento (e-mails, telefones etc.); e

2.1.16. Descrição dos resultados alcançados:

Os resultados que estamos apresentando demonstram a importância de execução do projeto. As cooperativas da agricultura familiar precisam ser articuladas, fomentadas e precisam de assessoramento para acessar melhor os mercados e qualificar o planejamento e as estratégias.

Em todas as etapas as atividades/reuniões aconteceram demonstrando a sistematicidade das atividades. Entre os principais resultados pode-se falar do mercado institucional, que é extremamente importante para as cooperativas da agricultura familiar, pois garante compra direta pelo governo dos produtos

produzidos pelos agricultores e suas organizações, sendo que várias cooperativas se organizaram para atender esse mercado, principalmente o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas também o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.

A Cooperativa Cecafes a partir da assessoria desenvolveu uma marca própria para sucos de laranja e comercializa o produto no PNAE. Inclusive fortaleceu o sistema de intercooperação, pois ela industrializa o suco com outra cooperativa. Além disso, possibilitou o desenvolvimento da cadeia produtiva do feijão, ou seja, outra cadeia produtiva da agricultura familiar. A assessoria permitiu qualificar o planejamento tanto da Cecafes como de outras cooperativas e com isso, estarem inseridas em mercados comerciais institucionais e também possibilitou a intercooperação na parte industrial. A agregação de valor ao produto sempre é uma dificuldade das cooperativas, por não terem parque industrial, tendo que buscar parcerias para tal. Atualmente o mercado consumidor, seja ele tradicional ou institucional, exige produtos elaborados, nesse sentido, a assessoria foi fundamental para alavancar negócios e fortalecer a marca cooperativa.

Cooperativas da região Sul do estado, atendidas pela assessoria, também estão no mercado institucional e estão debatendo o tema da intercooperação. No entanto, precisam avançar em efetividade de negócios. Não existe uma central de cooperativas em toda região Sul, por isso, esse debate é fundamental para avançar no ato cooperado. O que existe hoje é uma cooperação em áreas administrativas, troca de informações, porém, nos negócios é preciso avançar. Importante destacar que a assessoria tem conseguido realizar debates com as cooperativas, órgãos públicos e parceiros para fortalecer o cooperativismo na região.

As cooperativas da região Sul precisam ampliar suas estruturas, ou seja, muitas vezes o diretor é também quem faz a parte operacional, as cooperativas têm pouca gente para administrar. Sendo assim, a assessoria busca fazer intermediações para alavancar negócios e busca orientar a parte de gestão e planejamento.

Outro tema é a articulação e fomento da juventude e das mulheres tanto na atividade agrícola quanto na cooperativa. Esse tema pode ser caracterizado também com educação cooperativa, que é um dos princípios do cooperativismo, ou seja, a inserção deste público é uma tarefa que perpassa pela cultura organizacional. Além disso, envolve autoestima, empoderamento, novas tecnologias e sustentabilidade, tanto social, quanto econômica. A participação da juventude e de mulheres nas unidades produtivas e nas cooperativas é fundamental para avançarmos na inclusão deste público, que historicamente sempre teve funções “menos importantes” na cultura da sociedade. Ou seja, o projeto permitiu avançar no debate para mudar uma cultura existente no estado do RS e iniciou um processo de participação.

Cabe destacar a relevância de pensar atividades de marketing, visto que, a rede Unicafes e várias cooperativas não têm esse serviço e numa sociedade em que o meio digital se tornou uma ferramenta de negócios, essa atividade precisa estar ligada às atividades dos empreendimentos.

Os resultados projetados no projeto para fortalecer a área produtiva e comercial das cooperativas; fomento de negócios e cooperativas com prospecção para a intercooperação; participação ativa da juventude e das mulheres nas cooperativas; fortalecimento das marcas e dos negócios da rede de cooperativas foram plenamente atingidos no projeto, conforme podemos verificar nos relatórios parciais e finais individuais de cada etapa, conforme inserido em anexo na plataforma transferegov.

2.1.17. Percentual físico executado:

Financeiro 100%

2.1.18. O cronograma de execução registrado na Plataforma Transferegov.br está sendo cumprido rigorosamente?

(x) Sim / () Não (justificar)

2.1.19. O Conveniente necessita de prorrogação do prazo de vigência do Convênio?

() Sim / (x) Não;

2.1.20. Observações complementares

2.2. RELATÓRIO FINANCEIRO

Valor global: R\$ 250.000,00

Valor repassado pela União: R\$ 250.000,00

Contrapartida: R\$ 0,00

Valor gasto: R\$ R\$ 250.000,00

Aplicação financeira dos recursos: () poupança (X) investimento

Total de rendimentos de aplicação (até 29/02/2024): 15.657,72

Saldo bancário (até 29/02/2023): R\$ 15.657,72

Data do último extrato bancário: 29/02/2024.

2.2.1. Contratações realizadas pelo Conveniente:

Razão social do(s) fornecedor(es)	Nº CNPJ	Meta / etapa relativa
UNITEC	01404787000110	1.1 e 1.4
COOPERTRAF	16576237000155	1.2 e 1.3
ARIEL ENGSTER 02899735039	37519179000106	1.4

2.2.2. Descrição sobre as Cotações/Pesquisas de Preços realizadas pelo Convenente:

Não teve cotações.

2.2.3. Percentual financeiro executado:

Mensurar o percentual da execução financeira relacionando os pagamentos efetuados com o valor total contratado até o período de que trata este relatório

100% Executado

2.2.4. Observações:

3. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES

Projeto 100% executado conforme termo de fomento

4. ROL DE ANEXOS

Os documentos foram anexados na plataforma: listas de presença, relatórios por atividade e relatório final, estudos, fotos, diárias, termos de credenciamento, notas de assessoria e pagamentos realizados.

5 . AUTENTICAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, sob as penas da lei e sanções administrativas aplicáveis, que as informações supracitadas são verdadeiras e autênticas, condizentes com a realidade atual da execução do Convênio, de que trata o período informado nos relatórios acima e me coloco à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada, assim como será toda a documentação referente às aquisições/atividades supracitadas mantidas sob guarda, em conformidade com o Parágrafo único do Art. 68, da Lei 13.019/2014, legislação que rege o Termo de Fomento.

Erechim, 18 de março de 2024.



Gervásio Plucinski

Presidente